



Alla c.a. Sindaco Comune di Merate
Sig. Massimo Panzeri

Merate, 12 gennaio 2023

Oggetto: Interrogazione ai sensi degli art. 51, 52 e 53 del "Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" del Comune di Merate, in relazione ai ritardi nelle opere di riqualificazione di viale Verdi.

Egr. Sig. Sindaco,

come noto dopo sette mesi di lavori il cronoprogramma di riqualificazione di viale Verdi presenta degli evidenti ritardi.

L'allungarsi delle tempistiche rischia di incidere anche sui costi preventivati per la realizzazione delle opere.

I disagi che la cittadinanza deve subire sono considerevoli e interessano un tempo molto più lungo del necessario preventivato.

Vorremmo portare alla sua attenzione la mancata conclusione della fase **3** (la prima effettiva del crono programma in quanto le prime due erano finalizzate all'allestimento del cantiere) prevista per il 31 luglio 2022.

Ad oggi, la scuola materna e l'asilo nido non dispongono di un parcheggio che agevoli l'ingresso e l'uscita dei bambini. I genitori sono costretti ad utilizzare via padre Ernesto Ravasi o il parcheggio sull'altro versante del viale Verdi per accompagnare i figli nelle rispettive scuole.

Anche il personale di queste strutture si trova in forte disagio per accedere al luogo di lavoro e per accogliere i bambini in maniera adeguata.

Oltre al disagio è evidente il problema della sicurezza in quanto i cittadini sono costretti a passare nelle vicinanze di una zona con lavori in corso e attraversare una via con un traffico considerevole.

A parte le prime due fasi (di avviamento lavori) tutto il progetto presenta evidenti ritardi:

Fase	Conclusione prevista	Stato
Fase 3 : Realizzazione Area convivialità con riqualificazione urbana e funzionale dell'area adiacente alla scuola materna	31 luglio 2022	Lavori in corso.
Fase 4 : Realizzazione Intersezione stradale con Via Fratelli Cernuschi e Via Don Cesare Cazzaniga	29 agosto 2022	Lavori in corso.
Fase 5 : Realizzazione Intersezione con Via Statale e Via Ceppo	30 agosto 2022	Da iniziare.
Fase 6 : Realizzazione opere stradali Lotto I tra via Statale e Intersezione viale Verdi e via Fratelli Cernuschi	19 ottobre 2022	Da iniziare.
Fase 7 : Realizzazione opere stradali Lotto II viale Verdi tra Intersezione con via Fratelli Cernuschi e Intersezione con via Turati	13 novembre 2022	Lavori in corso.
Fase 8 : Realizzazione Intersezione con via F. Turati e Via Trieste	13 dicembre 2022	Iniziata e interrotta.
Fase 9 : Realizzazione Area convivialità, riqualificazione urbana area adiacente al civ.55 ed al civ.58 di viale Verdi	11 gennaio 2023	Da iniziare.
Fase 10 : Realizzazione Area convivialità, riqualificazione urbana e funzionale aree adiacente civ.58 ed al civ.69 di viale Verdi	31 gennaio 2023	Da iniziare.
Fase 11 : Piantumazione e arredo urbano	24 febbraio 2023 (con fine lavori prevista per il 18 marzo 2023)	Da iniziare.

Sono, inoltre, stati installati dei nuovi lampioni in prossimità dei civici 111-113-115-117-119 ad una distanza dal condominio di circa 1m. Tali lampioni arrivano all'altezza dei balconi delle abitazioni del primo piano.

Tutto ciò premesso, i consiglieri comunali del Gruppo *“Cambia Merate! con Aldo Castelli”* chiedono di conoscere:

- 1) se l'Amministrazione sia a conoscenza dei motivi di tale ritardo e, in caso affermativo, quali siano;
- 2) se l'Amministrazione abbia dato direttive differenti alla società incaricata alla riqualificazione per modificare le tempistiche e, in caso affermativo, su che principi siano state prese tali decisioni;
- 3) in quali tempi si potrà dire conclusa la fase **3** del progetto di riqualificazione;
- 4) se l'Amministrazione abbia intenzione di intervenire per ristabilire il rispetto delle tempistiche da parte della società incaricata della riqualificazione e in che modo;
- 5) se l'Amministrazione abbia stimato i costi ulteriori derivanti da tali ritardi che il comune di Merate dovrà sostenere e a quanto ammontano;
- 6) se l'Amministrazione ritenga corretta e sicura la distanza dei lampioni installati e se sia stato valutato se tale distanza non favorisca l'accesso agli appartamenti da parte di malintenzionati.

Per la presente interrogazione non è richiesta risposta scritta.

Cordialità.

Aldo Castelli, Patrizia Riva, Gino del Boca, Roberto Perego, Marco Giumelli